

Sihtasutuse KredEx riigihangete plaan 2017 (seisuga august 2017)

Riigihanke nimetus	Eeldatav maksumus	Menetlusliik	Vahendite allikas	Eeldatav läbiviimise algus	Lepinguperiood (kuudes)	Vastutav isik	Märkused
Raamleping korterelamute rekonstrueerimisprojektide tegemiseks	250 000	avatud	struktuurivahendid	kevad 2017	12,0	Triin Reinsalu	
Heitkoguse ühikute kauplemisest saadud vahendite kasutamise aruannete audit	12 000	lihthange	omavahendid	kevad 2017	39,0	Helen Kapp	
Siseaudiitori hange	12 800	lihthange	omavahendid	sügis 2017	24,0	Helen Kapp	
Tarkvaraarenduse kvaliteedikontrolli teenus		lihthange	omavahendid	sügis 2017	24,0	Kalmer Halliko	Eeldatav maksumus on täpsustamisel, sellest oleneb hankemenetluse liik.
Tarkvarasüsteemide integratsioon Microsoft Dynamics platvormil		avatud	omavahendid	sügis 2017	18,0	Kalmer Halliko	Eeldatav maksumus on täpsustamisel, eelduslikult ületab see rahvusvahelist piirmäära
Keskuste ja suuretevõtete ja startup`ide koostööprogramm	240 000	avatud	struktuurivahendid	leping sõlmitud kevad 2017	24,0	Mirjam Kert	
Startup ökosüsteemi ja startup teenuste arendamine	39 600	lihthange	struktuurivahendid	kevad 2017	7,0	Mirjam Kert	
Hankijate investeerimisobjektiks olevate riskikapitalifondide portfelli tegevõtete koolitus- ja arenguprogrammid	11 220 000	võistlev dialoog	struktuurivahendid	hange teostamisel	täpsustamisel	Mari Vavulski	
Raamleping korterelamute rekonstrueerimisprojektide tegemiseks	200 000	avatud	struktuurivahendid	suvi 2017	12,0	Triin Reinsalu	Hange viiakse läbi rahvusvahelist piirmäära ületava menetlusena
Ülepiiriliste investeerimistehingute maksustamise analüüs		lihthange	struktuurivahendid	suvi 2017	täpsustamisel	Rivo Riistop	